

Calendário de atividades Março de 2013 - Março 2015



1. Preparação (março – junho- 2013)

- 1.1 Edital para eleição da Nova Comissão;
- 1.2 Leitura do Regulamento de CPA;
- 1.3 Reuniões ordinárias
- 1.4 Leitura dos relatórios das Autoavaliação 2009/2010/2011/2012;
- 1.5 Leitura dos documentos oficiais PDI, PPI e Regimento Interno;
- 1.6 Elaboração, pela gestão anterior, o relatório a ser postado em março de 2013;
- 1.7 Capacitação - Novo instrumento de avaliação para credenciamento da IES;
- 1.8 Entrevistas individuais com gestores de cada setor- anexo 4;
- 1.9 Sensibilização;
- 1.10 Projeto de Autoavaliação-anexo 1.

2. Desenvolvimento (agosto - novembro - 2013)

- 2.1 Projeto de Autoavaliação;
- 2.2 Elaboração de relatório de propostas de melhorias (anexo 2);
- 2.3 Elaboração dos questionários (da proposta anual);
- 2.4 Reunião ordinária
- 2.5 Tabulação e Análise;
- 2.6 Elaboração de relatório parcial.

3. Processo de Consolidação

- 3.1 Divulgação dos indicadores para a comunidade acadêmica (jan/fev/2014);
- 3.2 Reunião ordinária;
- 3.3 Elaboração, pela gestão anterior, o relatório a ser postado em março de 2013;
- 3.4 Elaboração do relatório parcial a ser postado em março de 2014;
- 3.5 Nova sensibilização com a Comunidade Interna (fev/2014- perfil do ingressante);
- 3.6 Projeto Egresso;
- 3.7 Elaboração dos questionários (abril de 2014);
- 3.8 Reunião com alunos representantes de classe (toda última 6ª feira do mês);
- 3.9 Nova sensibilização junto ao corpo discente;
- 3.10 Autoavaliação institucional junho de 2014.

4. Processo de Consolidação

- 4.1 Perfil do ingressante 2014/02(agosto/14);
- 4.2 Tabulação e Análise - perfil ingressante;
- 4.3 Reunião ordinária;
- 4.4 Projeto Egresso- revisão e atualização;
- 4.5 Reunião ordinária;
- 4.6 Divulgação da Norma Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65; outubro de /14.
- 4.7 Análise da Norma Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65
- 4.8 Reunião ordinária;
- 4.9 Elaboração dos novos instrumentos para a comparabilidade- Setembro/Outubro;

5. Execução

- 5.1 Elaboração, partir dos indicadores, do relatório final (janeiro, fevereiro 2015);
- 5.2 Reunião ordinária;
- 5.3 Adequação de Projeto de autoavaliação (fevereiro/março 2015)
- 5.4 Aprovação da adequação realizada no Projeto de autoavaliação frente à Norma

Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65; outubro de /14.
5.5 Elaboração do Projeto de Autoavaliação para adequação à Norma Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65;
5.6 Divulgação dos resultados à comunidade acadêmica; Março 2015;
5.7 Reunião com alunos representantes para renovação segmento corpo social discente
5.8 Sensibilização para a nova composição da CPA;
5.9 Divulgação edital corpo social docente
5.10 Gerar edital de convocação;
5.11 Nova Gestão CPA.